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1. Úvod

Příručka je zpracována pro monitoring a kontrolu projektů, má přehledně vést monitorovacím procesem při příjmu projektů z PRV Leader a realizace SPL Uničovsko 2007-2013

2. Zajištění monitoringu

Monitoring je zajišťován manažerem MAS a monitorovacím výborem. Monitorování probíhá v souladu s podmínkami PRV a v souladu s realizací SPL 
Každý žadatel realizující projekt z opatření IV.1.2. přes místní akční skupinu odevzdává MAS hlášení žadatelů o průběhu realizace projektu. 
Sběrem monitorovacích tabulek je pověřen manažer MAS Uničovsko, o.p.s.  

Monitorovací tabulky žadatelů budou 1x ročně předkládány monitorovacímu výboru, který výsledky vyhodnotí a přednese Valné hromadě MAS. 

Výstupem monitoringu je ucelená tabulka s přehledem o tom, jak jsou naplňovány monitorovací indikátory v souladu se SPL Uničovsko.

Monitorovací zprávy budou rovněž využívány pro evaluaci projektů. Monitorovací a evaluační aktivity jsou nedílnou součástí práce vedení MAS.

Při monitoringu se budou dodržovat následující zásady:

· monitoring se po věcné stránce zaměří na průběh realizace strategie a jednotlivých projektů, na sledování výdajů a vývoje nákladů s ohledem na průběh implementace, na dosahování plánovaných výsledků (viz zejména monitorovací ukazatele) a na posouzení, do jaké míry vedou dosahované výsledky k celkovému poslání MAS,

· monitoring MAS chápe jako průběžný poznávací proces, kdy jsou shromážděné poznatky analyzovány a zjištěné výsledky se promítají do rozhodnutí na úrovni monitorovacího výboru,

· průběh monitorovacího procesu a jeho výsledky se budou pravidelně zaznamenávat ve formě monitorovacích zpráv.

3. Evaluace

Cílem evaluace bude zdokonalení, zvýšení kvality a efektivnosti SPL. Evaluační plán je rozdělen do 4 fází. Kontrolu bude provádět monitorovací výbor Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž účastní-li se jednání více jak 50% členů z veřejné správy, není orgán usnášeníschopný. Výsledky budou průběžně zpracovávány a předávány valné hromadě. Výsledky evaluace budou zveřejněny na www stránkách sdružení.

• 1. fáze (ex-ante)
Cílem je vyhodnotit vnitřní a vnější vazby SPL s dalšími rozvojovými plány před zahájením realizace. Při hodnocení vnitřních vazeb bude posouzena konzistentnost SPL. Při posouzení vnějších vazeb budou hodnoceny naše cíle a priority s dalšími rozvojovými plány. SPL bude na základě výsledků aktualizován. Kontrolu provede monitorovací výbor 

• 2. fáze (ad-hock)
Tato fáze probíhá v průběhu realizace SPL a směřuje především k hodnocení monitorovacích ukazatelů a k jejich plnění především u konkrétních příjemců podpory, kontrolu bude provádět monitorovací výbor a manažer MAS 2x ročně.

• 3. fáze (on-going)
Tato fáze probíhá plánovaně pro zlepšení realizace strategie a spočívá v naplňování cílů strategie. Tuto kontrolu provede programový výbor ve spolupráci se sekretariátem a navrhne valné hromadě další řešení, postupy, případně aktualizaci SPL. Bude prováděna minimálně 1 x ročně

• 4. fáze (ex-post)
Součástí výroční zprávy sdružení je zpráva uplynulého roku o realizaci SPL. Po skončení realizace bude SPL vyhodnocen a vydána zpráva včetně ekonomických ukazatelů, monitoringu a evaluace. Provede monitorovací výbor ve spolupráci se sekretariátem.

 

 V Uničově dne 22.11.2011
Monitorovací ukazatele
1. Podpora rozvoje zemědělských podniků
	obnova hospodářských a jiných ploch (budov)
	M2

	počet opravených existujících staveb
	kus

	počet novostaveb
	kus


2. Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
	Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa
	kus

	Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
	kus


3. Rozvoj cestovního ruchu

	Zaměření podpořených aktivit - ubytování (v rámci agroturistiky), ubytování (mimo agroturistiku), sport, jiné
	Počet lůžek

	počet novostaveb poskytujících služby cestovního ruchu/ sport
	kus

	počet opravených existujících staveb poskytujících služby cestovního ruchu/ sport
	kus

	Počet osob využívajících zkvalitněné služby.
	osoba


4. Zvýšení atraktivity venkova
	délka (komunikací, chodníků)
	metr


5. Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova
	počet hřišť, počet zbrojnic....
	kus

	počet osob využívající výstupy projektu
	osoba


6. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
	Počet kulturního dědictví venkova - nemovité památky (např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, technické památky, drobná sakrální architektura), historické parky a zahrady (vč. alejí, skupin stromů a soliterních dřevin), výstavní expozice a muzea.
	kus

	Počet osob využívajících zkvalitněné služby.
	osoba
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



                                                                              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

                                                                                   Evropa investuje do venkovských oblastí

